



SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL

Agenda da aula 05

- FeedBack Sprint 1
- Entregáveis da Sprint 2
- Conceito – Sprint Review / Retrospective Review
- Estabelecendo a dinâmica do Projeto

Retomando o Projeto do Semestre

- Novo grupo / equipe
- Alinhamento do Projeto que vão realizar
- Repasse de conhecimento entre ex-integrantes
- Manter entregáveis da Sprint 01

Organização dos grupos e temas

GRUPO SPRINT 2	NOVO TEMA	TEMA DO ANTIGO GRUPO SPRINT 1
GRUPO 01	Bloqueio - Docas	GRUPO 04
GRUPO 02	Temperatura - Carnes vermelhas	GRUPO 05
GRUPO 03	Bloqueio - NOVO TEMA	
GRUPO 04	Temperatura e umidade - Tilápia	GRUPO 01
GRUPO 05	Temperatura - Vacinas	GRUPO 06
GRUPO 06	Proximidade - Silos de soja	GRUPO 07
GRUPO 07	Bloqueio - Vagas de shopping	GRUPO 02
GRUPO 08	Gás - NOVO TEMA	
GRUPO 09	Luminosidade - Planta Aradopsis Thaliana (laboratórios)	GRUPO 08
GRUPO 10	Temperatura - logurte	GRUPO 09
GRUPO 11	Temperatura - Vinho	GRUPO 03

Entregáveis da Sprint 2

Sprint 02 – A partir de 22/abril

Pesquisa e Inovação

- Projetos atualizado no GitHub / Documentação do Projeto Atualizada
- Planilha de Riscos do Projeto
- Especificação da Dashboard

Algoritmos

- Site Estático Institucional – Local – HTML/CSS/JavaScript – com conceito de repetições
- Site Estático Dashboard – Local – Gráfico com ChartJS
- Site Estático Cadastro e Login – Local

Tecnologia da Informação

- Diagrama de Solução (Arquitetura Técnica do Projeto)
- Atividades organizadas na ferramenta de Gestão (Sprints / Atividades)
- BackLog da Sprint (Demanda, Pontuação, Prioridade)

Banco de Dados

- Modelagem Lógica do Projeto v1
- Script de criação do Banco / Tabelas criadas em BD local

Arquitetura Computacional

- Teste com Sensor do Projeto + Gráficos – Simular integração do sistema
- Usar API Local/Sensor

Introdução a Sistemas Operacionais

- Instalar MySQL no servidor de dados da solução (VMLinux).
- Inserção de dados do Arduino no MySQL (VMLinux)
- Validar a solução técnica + Diagrama da Solução (Validado)

Sprint Review / Sprint Retrospective

A Sprint Review é uma reunião da qual a equipe de desenvolvimento, o scrum master, o Product Owner e as partes interessadas (stakeholders) participarão.

A equipe faz uma demonstração do que foi produzido e determina o que está concluído e o que não está.

O objetivo da Sprint Review é que a equipe mostre aos clientes e às partes interessadas o trabalho que realizou na sprint e compare-o com o compromisso assumido no início da sprint.



Product Owner



Scrum Master



Development Team Members


Essa reunião começa com uma revisão e demonstração ao cliente e termina com a retrospectiva da equipe.

A **Sprint Review** se concentra na "inspeção" e na "adaptação" do incremento (potencialmente entregável), enquanto a

Sprint Retrospective dá mais foco na "inspeção" e na "adaptação" do processo da sprint.




Visão Geral das Sprints de Pesquisa e Inovação



Pauta para as reuniões de Sprint:

- ✓ Mostrar itens do Sprint Backlog que estão prontos (DONE) e os que não foram finalizados;
- ✓ Falar dos problemas enfrentados que impediram alguns itens de ficarem prontos(DONE);
- ✓ Exibir o funcionamento e tirar dúvidas dos itens prontos(DONE);
- ✓ Falar do objetivo da próxima sprint, apresentando um esboço de Sprint Backlog;
- ✓ Rever estimativas, datas e prazos caso necessário;
- ✓ Ajustar requisitos e Backlog.



Estabelecendo a dinâmica do projeto

Combinando as regras com a equipe do projeto

A execução do projeto bem como seu acompanhamento só terão sucesso com o comprometimento da equipe.

Considerando que as equipes são formadas por integrantes distintos, é importante que as regras de condução do projeto sejam estabelecidas.

Alguns exemplos :

- Determinar dias e horários das reuniões (diárias) e reuniões de Sprint Review/Retrospective, sempre no mesmo horário
- Se o integrante não participar da reunião, será registrado em ata e computado nos indicadores de participação do projeto.
- Os integrantes que participarem da reunião poderão tomar decisões em relação ao projeto
- Se o integrante não entregar e não justificar a “não entrega”, será registrado em ata e computado nos indicadores de participação do projeto.
- Haverá uma rotatividade semanal na apresentação das reuniões de Review para o Professor
- A Sprint dos grupos terão 7 dias de duração e as reuniões de final de Sprint serão sempre nas aulas de PI.

Estabelecendo a dinâmica do projeto

Definindo a Ata de Reunião

A ata da reunião é um documento importante que formaliza, resumidamente, o que foi tratado na reunião, identificar os participantes presentes e ausentes e estabelece o plano de ação para a próxima semana:

Ata de Sprint/Retrospective Review

Data:

Participantes presentes :

Participantes ausentes :

Assuntos discutidos e principais decisões :

- Foi definido que blá,blá.....
- Levantamos a dúvida xxx que deverá ser esclarecida pelo professor....
- Foi discutido o problema de comunicação da equipe.....

Plano de Ação – para a próxima semana :


O que fazer	Prazo de Entrega	Quem (Responsável)
Item A	05/abril	Fulano
Item B	06/abril	Fulana
.....etc		



Estabelecendo a dinâmica do projeto

Ferramentas de Gestão de Atividades e Projetos

Ferramentas colaborativas de gestão de atividades e projetos facilitam a comunicação e centralizam os documentos do projeto. Muitas dessas ferramentas estão disponíveis na internet com variações de funcionalidades e preços. Para nosso projeto acadêmico as versões free/trial já nos atendem perfeitamente.



Tarefa 06

- Criar o documento de regras de condução do projeto, de sua equipe e subir no Moodle
- Definir padrão de Ata e Plano de ação na ferramenta de Gestão de Projetos
- Configurar a ferramenta de gestão de acordo com a dinâmica de seu projeto/equipe
- Preparar a pauta para a próxima reunião de Review com o time/professor

**Agradeço
a sua atenção!**

Fernando Brandão e Júlia Araripe

fernando.brandao@sptech.school

julia.lopes@sptech.school

**SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL**